

**План-график мероприятий введения федеральных основных
общеобразовательных программ в Неклиновском районе**

№	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1.	Актуализация деятельности органов, координирующих введение ФООП в Неклиновском районе (муниципальные и школьные методические службы предметные методические объединения и др.)	Март 2023	МБУО РИЦ, ОО	Актуализированные планы работы в части введения ФООП
2.	Проведение совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	Март – август 2023	Управление образования, МБУО РИЦ, ОО	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном и образовательной организации уровнях
3.	Проведение совещаний с образовательными организациями по вопросам введения ФООП	Март – май 2023	МБУО РИЦ, ОО	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации
4.	Проведение Управлением образования, образовательными организациями мониторинга и самодиагностики готовности к введению ФООП	Март – апрель 2023	Управление образования, ОО	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
5.	Организация участия педагогического сообщества Неклиновского района в областных совещаниях по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС)	По отдельному графику	Управление образования, МБУО РИЦ, ОО	Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках

				введения ФООП
II. Нормативное обеспечение введения ФООП				
6.	Формирование муниципального плана-графика мероприятий по введению ФООП	Март 2023	Управление образования	Синхронизированные процессы управления введения ФООП на муниципальном и образовательной организации уровнях
7.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Март-май 2023	Управление образования, ОО	Разработан комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
III. Методическое обеспечение введения ФООП				
8.	Активизация (организация) работы муниципальных методических служб, предметных методических объединений и др.)	Март – декабрь 2023	МБОУ РИЦ	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
9.	Обеспечение участия в областных научно-практических конференциях, семинарах по актуальным вопросам введения ФООП	Март – август 2023	МБОУ РИЦ	Участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов
10.	Обеспечение изучения и использования методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	Май – июнь 2023	МБОУ РИЦ	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП на всей территории Российской Федерации
11.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн – конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	Август 2023	Управление образования, МБОУ РИЦ, ОО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения

				не единой цифровой платформе.
IV. Кадровое обеспечение введения ФООП				
12.	Обеспечение повышение квалификации управленческих команд общеобразовательных организаций	Апрель – май 2023	МБУО РИЦ, ОО	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации
13.	Обеспечение повышение квалификации педагогических работников	Апрель – май 2023	МБУО РИЦ, ОО	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации
V. Мониторинг готовности муниципальных образовательных организаций к введению ФООП				
14.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФООП	Апрель 2023	Управление образования, ОО	Определены образовательные организации с низким уровнем готовности к введению ФООП
15.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями ФООП	Сентябрь 2023	Управление образования, ОО	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации ФООП в образовательных организациях
VI. Информационное обеспечение введения ФООП				
16.	Организация информационно-просветительской работы с родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам введения ФООП	Постоянно	Управление образования, МБУО РИЦ, ОО	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации при реализации ФООП
17.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных организациях Неклиновского района	В течение 2023 года	МБУО РИЦ, ОО	